—

AT R AP Consorzio di
TITITITIT Bonifica Integrale
COMPRENSORIO SARNOQ BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI

VESUVIANI E DELL'IRNO

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI
ASSORBIMENTO VALESANA IN LOC. CAMPOMANFOLI
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

LIVELLO DI DEFINIZIONE DEL PROGETTO

PRELIMINARE O DEFINITIVO O ESECUTIVO O

ELABORATO: N.7

CRAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AGGIORNAMENTO: GENNAIO 202I

?1616‘ RESPONSABILE DEL P

7 \ING. LUIGI DANIELE
(DIRETTORE GENERALE)

PROGETTISTA: IMENTO:

ING. BRUNO CARLONI
(DIRETTORE DELL'AREA TECNI

CALCOL| STATICI:
ING. GERARDO GUSTATO

(CaPo UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.)

COLLABORAZION|I GRAFICHE:

GEOM. ANTONIO GRECO
(UFFicio PROGETTAZIONE E D.L.)

CONSULENZA GEOLOGICA:
DOTT. GIUSEPPE D'AMORE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

ING. GERARDO GUSTATO
(CAPO UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L.)

CONSULENZA AGRONOMICA E FORESTALE:

DOTT.AGR. IDA SORIENTE
(CAPO UFFICIO AMBIENTE E TERRITORIO)

PIANO ANALITICO DI ESPROPRIO:

GEOM. GIOVANFIORE CATALANO
(Caro UFFiCI0 CATASTO ED ESPROPRIAZIONI)




Al
1)

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI
ASSORBIMENTO VALESANA IN LOC. CAMPOMANFOLI
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

MPORTO ABASE D'ASTA
importo dei lavori

1.1) dicui per oneri di sicurezza gia inclusi nella stima

2)

oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Totale parziale quadro A

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Imprevisti (max 5% di A)
B2) Acquisizioni aree e/o immobili

B2.
B83)

1) oneri afferenti gli espropri (frazionamenti inclusi)
Spese generali e di consulenza:
a) indagini geologiche/geotecniche
b) analisi chimiche di laboratorio
c) analisi specialistiche
d) rilievo topografico (aggiomamento gennaio 2021)
e) progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva
f) direzione lavori + contabilita
g) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
h) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
i) frazionamenti (gia inclusi in oneri afferenti espropri)
I) relazione geologica

m) collaudo statico

B4)
B85)

B7)
B8)

n) collaudo tecnico-amministrativo

0) consulenze specialistiche

p) attivita e consulenze di supporto al Rup
q) consulenze e spese legali

r) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)

s) oneri di verifica del progetto (art.26, c.5, digs. 50/2016)
f) spese per commissioni giudicatrici
u) spese per pubblicita e notifiche
Totale spese generali e di consulenza
Allacciamenti e spostamento sottoservizi
Accantonamenti (max 10% di A)

Acquisto di alberature (n.28 Populus Alba; n.9 Acer Campestre; n.9 Quercus llex) esclusa messa a dimora
Forniture ed installazioni oggetto di appalto autonomo (opere elettromeccaniche)

IVA

IVA sui lavori (22%)

IVA su forniture e servizi (22%)

IVA su spese generali e di consulenza (22%)

IVA su allacciamenti e spostamento sottoservizi (22%)
IVA su imprevisti (22%)

IVA su accantonamenti (22%)

TOTALE IVA

Totale parziale quadro B

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)

IL PROGETTISTA
(ing. Bruno Carloni)

- C.
»
u\;:m;;' 2%1
'f:\""}NEﬂ,E Oof
IRUMG z
Ct'\RI,();\‘[

ALBO N
1925 //

€3031 72991
€ 15 180,67
€ 30 000,00
€3 061 729,91

€ 153 086,50
€ 511 750,55
€ 30 000,00

€ 10 000,00
€ 1.200,00
€0,00

€ 4 500,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€ 3 500,00
€ 25 000,00
€ 30 000,00
€0,00
€0,00
€0,00
€61234,60
€ 10 000,00
€0,00

€ 5 000,00
€ 150 434,60
€0,00
€0,00

€ 20 000,00
€0,00

€673 580,58
€ 4 400,00

€ 19 624,00
€0,00

€33 679,03
€0,00

€731 283,61
€ 1 596 555,25

€ 4658 285,16

IL. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Luigi Daniele)




Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA IN
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i servizi e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari esecutivi, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 3.031.729,91 (A.1),
depurato del ribasso d'asta, oltre ad oneri della sicurezza diretti ed indiretti pari ad euro 45.180,67 (A.1.1+A2)
non soggetti a ribasso d'asta.

Le ditte che concorreranno per I'appalto dovranno essere munite, tra l'altro, di apposita autorizzazione secondo la
normativa ambientale vigente in _materia di trasporto e conferimento in discarica e/o impianto di recupero. II
presente Capitolato vale anche per |'esecuzione delle varianti al progetto su indicato che in qualsiasi momento
I'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che I'Amministrazione
stessa, fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, intendesse richiedere all'Appaltatore
e che I'Appaltatore si obbliga sin d'ora a soddisfare.

L'Appaltatore da atto che il corrispettivo dell'appalto, indicato nella sua offerta, & stato determinato sulla base degli
elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi. Pertanto I'Appaltatore espressamente riconosce che tale
corrispettivo remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti occorrenti per realizzare 'opera a “perfetta regola d'arte” e
per consegnarla perfettamente funzionante, restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa ed
alea. In particolare, a mero titolo esemplificativo ma non limitativo, restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le spese per indagini geognostiche, geotecniche e geoarcheologiche, preliminari ed in corso d'opera, e
rilievi di qualsiasi genere;

- le spese per le opere provvisionali;

- le spese per il controllo di qualita e relative certificazioni;

- le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
impegnati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;

- gli oneri necessari ad organizzare ed attrezzare il cantiere in modo da minimizzare le situazioni di disagio;

- gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza,
ecc., pubblico o privato interessato dalle opere,

- oneri ed indennizzi da corrispondere agli Enti proprietari per la parzializzazione e/o interruzione di servizi
(Enel, SNAM, Telecom, ecc.) o per lo spostamento delle canalizzazioni interrate od aeree o per
l'ottenimento dell'autorizzazione agli scavi sulle strade statali, provinciali e comunali, ivi comprese le
richieste di autorizzazione ai Comuni, alla Provincia di Salerno ed alla Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la
redazione della relativa documentazione grafica e le relative spese (polizze fidejussorie, diritti, versamenti
vari, etc.),

- il pagamento degli eventuali indennizzi per I'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori e dai
relativi cantieri e non rientranti nelle aree previste nel progetto;

- gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e trattamenti sindacali in genere;
- oneri di fideiussione ed eventuali maggiori costi della stessa derivanti da qualsiasi ragione;
- idanni a terzi dipendenti dal'esecuzione dei lavori;

- lonere economico per assicurare il controllo, in corso d'opera, eseguito da parte di professionisti
archeologici e geoarcheologici inseriti negli elenchi della competente Soprintendenza Archeologica, di tutti i
lavori di scavo e sbancamento previsti per la realizzazione dei lavori di che trattasi. | predetti professionisti
saranno nominati direttamente dalla stessa Soprintendenza Archeologica, pertanto la Ditta, con la
presentazione dell'offerta, accetta e si obbliga ad adempiere a quanto sopra stabilito ed ad attenersi, senza
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eccezione alcuna, alle indicazioni impartite dai suddetti professionisti sotto la direzione scientifica nominata
dalla Soprintendenza Archeologica;

gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica e/o impianti di recupero autorizzati, sia pubbliche
che private;

tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dai cantieri dei materiali di cava e di quelli di risulta
eventualmente eccedenti quelli preventivati;

tutti gli oneri di qualsiasi natura derivanti da eventuali difficolta di accesso ai cantieri e di trasporto dei
materiali e delle forniture;

gli oneri derivanti da eventuali integrazioni di opere e lavorazioni che, per qualsiasi causa, si rendessero
necessari per la realizzazione di ogni prevista lavorazione “a perfetta regola d'arte” e pienamente
funzionale, ivi inclusi gli oneri relativi a variazioni, aggiunte e modifiche conseguenti al manifestarsi di
condizioni che in qualsiasi modo aggravano la realizzazione delle lavorazioni appaltate, dovendosi
intendere che, con l'offerta formulata, I'Appaltatore assume interamente su di sé, esentandone il
Committente, tutte le responsabilita, impegnandosi ad eseguire le lavorazioni oggetto delle predette
integrazioni senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo stabilito contrattualmente;

tutti gli oneri diretti ed indiretti, i mancati utili, ed ogni altra spesa derivante dall'eventuale spostamento del
tempo di esecuzione delle opere, salvo solo quanto imputabile a colpa del Committente, ivi incluso in via
esemplificativa e non esaustiva quelli derivanti dal maltempo, dalla necessitd di apportare variazioni
necessarie alle lavorazioni, da difficolta geologiche, ecc., sospensioni e proroghe;

tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Capitolato Speciale ovvero nel
Capitolato Generale d'Appalto delle Opere Pubbliche e, piu in generale, ogni altro onere, anche se non
esplicitamente espresso, che non sia stato nel presente Capitolato Speciale posto a carico dell’Ente
Appaltante;

tutti gli oneri derivanti da eventuali rilievi topografici, analisi chimico fisiche, sondaggi, saggi, etc. che
dovessero ritenersi necessari a giudizio insindacabile della direzione lavori durante I'esecuzione degli
stessi.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1.l contratto & stipulato “a corpo” secondo quanto indicato nel quadro economico riepilogativo di cui sopra.

2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile.

3. ll ribasso percentuale medio offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende anche agli eventuali nuovi prezzi
unitari derivanti da eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi Codice dei
Contratti (D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.).

4. Nel caso di atto di sottomissione aggiuntivo al contratto i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantita
di lavorazioni da eseguire quelli scaturenti dall'elenco prezzi unitari posto a base di gara ribassati della percentuale
offerta dal concorrente. Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

5. Irapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, mentre
per gli oneri per la sicurezza ¢ la salute nel cantiere di cui al medesimo articolo, costituiscono vincolo negoziale I'importo degli

stessi,

Art. 4 - Categorie dei lavori

I lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie:
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i idraulica e di bonifica 0G 8 Y € 3.061.729,91 100,00




Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
| prezzi elementari di progetto sono dedotti dal vigente Prezzario Generale Lavori Pubblici della Regione Campania,
ove applicabile, e da indagini di mercato.

L'importo contrattuale sara quello che risultera dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri di cui al presente Capitolato, che si intendono compensati con il prezzo offerto dalla ditta.

L'Appaltatore prendera visione, con le modalita previste nel bando o nella lettera di invito, dei luoghi e del progetto
dell’ Amministrazione per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore, avendo esaminato i luoghi e il progetto esecutivo oggetto dell'appalto, da atto, con la presentazione
dell'offerta, che lo stesso & sufficiente ai fini della definizione degli elementi esecutivi e dei relativi costi; da atto

inoltre. che le lavorazioni progettate sono esequibili in ogni loro parte.

Art. 5bis — Protocollo di Legalita

Nel partecipare alla gara I'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le condizioni inserite nel "Protocollo di legalita
sugli appalti® stipulato tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la
Camera di Commercio di Napoli ed i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti interessate, di cui alla Deliberazione
N.1601 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale — N. 15 — Lavori Pubblici,
Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - N. 10 - Demanio e Patrimonio ~BURC n.54 del 15 ottobre 2007.

Si rimanda, integralmente, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto al suddetto protocollo relativamente agli impegni
ed obblighi ai quali la stazione appaltante e I'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, con la precisazione che le
clausole di cui all'art.2 dovranno essere rispettate anche in relazione alla stipula di subappalti/sub-contratti.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai

seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quanto non

vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per

conosciuti:

a) il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e
ss.mm.ii., per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso,

b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto, ivi compresi i particolari esecutivi,

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008,;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall"Appaltatore”, ai sensi dell'art. 96 comma 2) punto c) del
D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all' Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni se previste dal presente Capitolato;

g) le polizze di garanzia a norma di legge;

h) l'elenco prezzi (al netto del ribasso d'asta) ovvero l'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di gara

i) il computo metrico estimativo per le sole categorie di lavorazione di dettaglio o non rappresentate
sufficientemente negli elaborati grafici per motivi pratici (p.es. rivestimenti in murature di pietrame, etc.).

2. | documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato

Speciale e I'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
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altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

1.

2.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto
€ azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalle norme vigenti.

Qualora I'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione le disposizioni del regolamento generale delle opere pubbliche.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona in
possesso dei requisiti di idoneita tecnica e morale, per l'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori
a norma di contratto, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta
dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 11 — Denominazione in valuta
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Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in Euro.

L'appaltatore presentera in sede di gara l'offerta in euro: tutti i rapporti contrattuali e dipendenti dal contratto,
compresa la contabilita dei lavori, | pagamenti, le penali e ogni altro valore monetario, saranno espressi in Euro.

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1.

2.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi e nei casi previsti dalla normativa vigente; in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
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Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso
dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. L'appaltatore & tenuto altresl a dare materiale inizio ai
lavori entro i primi dieci giorni utili lavorativi dalla consegna intera o parziale. In caso di inottemperanza si applica la
penale fissata al successivo art. 15. L'effettivo inizio dei lavori, o il relativo mancato adempimento, saranno certificati
dalla D.L.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate, relative alle singole
parti di lavoro nelle quali questo venga frazionato, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo diversa offerta dell'impresa
aggiudicataria.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1.

L'esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui
all'art. 18.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo
che lipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi successivamente a tale data.

La risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei
Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo

di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo

netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo;

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 12, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se gia addebitata, & restituita, qualora

I'appaltatore, in seguito al'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma dei lavori di cui all'articolo 16.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di

cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare

a quelli non accettablll o dannegglatl

| | bili

immediatamente successwo al vgnﬁcam della relanva condizione di ritardo e ad ogni buon gmgg mm cag ngl

Stato Finale dei lavori .

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento

dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta

percentuale trova applicazione I'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.




Art. 16 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1.

&

In generale i lavori sono eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto a base di gara, sino al raggiungimento dell'importo contrattuale,

In ogni caso, entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori,

Itatore ispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, dettagliato

con allegati grafici, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il committente si sia pronunciato, il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. L'accettazione del programma da parte del Committente non
esclude né diminuisce le responsabilita dellAppaltatore che resta comunque responsabile della regolare e
tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazione delle facolta che I'Ente Appaltante si & riservato nel
presente Capitolato.
Nella redazione del programma l'appaltatore dovra tener conto delle specifiche situazioni di disagio che
I'esecuzione dei lavori potra arrecare ai cittadini residenti nelle zone interessate dai lavori ed alle altre attivita ivi
insediate, adeguando i tempi di lavorazione ed adottando installazioni provvisionali idonee a minimizzare tale
disturbo ed, in ogni caso, a garantire lo svolgimento delle attivita essenziali. Nel programma dettagliato
I'Appaltatore dovra, inoltre, indicare il numero degli addetti che saranno impegnati ed il numero ed il tipo delle
principali apparecchiature utilizzate. Nel caso che nel corso dei lavori si verifichi uno scostamento in negativo
rispetto al programma, in una determinata fase lavorativa, I'Appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo
per I'Ente Appaltante a prolungare i turni di lavoro ovvero ad aumentare la forza lavorativa, per il recupero nella
fase successiva. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, accetta e si obbliga, senza che gli venga
riconosciuto alcun compenso, rimborso e/o indennita aggiuntive di qualunque tipo, ad organizzare ed eseguire,
ove ritenuto necessario dal Committente, lavoro continuativo fino a 24 (ventiquattro) ore giornaliere, anche in giorni
festivi, organizzato in turni conformemente alla normativa vigente.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire allandamento dei lavori una diversa gradualita, il

programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,

mediante ordine di servizio. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza della vigente
legislazione in materia. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

L'Appaltatore, nel termine di gg. 5 dalla richiesta della Direzione Lavori dovra consegnare il nuovo programma

aggiornato, senza che da cid ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo

prefisso per cause non ascrivibili all'Appaltatore, I'Ente Appaltante potra prescrivere che i lavori siano proseguiti

ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi (qualora non sia gia previsto dai suddetti turni), senza che

I'Appaltatore possa da cio trarre titolo per richiedere indennita e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste

dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Poiché la redazione del programma esecutivo dettagliato & parte integrante degli obblighi contrattuali, in mancanza

del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti, la Direzione Lavori avra la facolta di assumere provvedimenti

in danno. Comunque la mancata consegna dei programmi nei termini prescritti comportera la sospensione dei
pagamenti.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 17 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e/o nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento,
per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per lI'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato
speciale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori 0 sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
delle norme vigenti.

2. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 19 - Anticipazione

La Stazione Appaltante, ai sensi e con i modi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eroghera
all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento, un’anticipazione sul valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari
al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi
a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalia
data di erogazione della anticipazione.

Per quanto non meglio specificato si rimanda al citato art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282
del Codice Civile.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i
lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

2. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute
con preawviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 24 ore. L'esecutore deve firmare i
libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre,
I'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei
certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le
misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrd comunque procedere con due testimoni per
I'accertamento delle lavorazioni compiute.




3. Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto I'importo di
cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all'emissione del dovuto Stato d'Avanzamento, pud
esprimere una richiesta formale da inviare all'Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico
del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi I'effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al
Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso nel termine pil breve possibile, @ comunque non oltre 15 giorni.

4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell'emissione
di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per
iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a
richiedere il D.U.R.C..

5. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno
Stato d’Avanzamento dei lavori.

6. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore
Lavori redige la relativa contabilita ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il
conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a
tuttoil ..................................» con lindicazione della relativa data.

7. | termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procedera
all'emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.UR.C. (documento unico di regolarita
contributiva) non si possa desumere la regolaritd della posizione dellimpresa presso gli istituti contributivi e
previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolaritd contributiva o previdenziale
(indipendentemente dalla sua gravitd), si ritardi il pagamento dello Stato d'Avanzamento all'esecutore non saranno
dovuti interessi o risarcimenti di sorta.

8. La Stazione Appaltante provvederd al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore.

9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall'esecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

10.L'esecutore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dallart. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n.
10/10) al fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

11.In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti
finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

12.11 bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di
progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono
essere richiesti alla Stazione Appaltante.

13.La Stazione Appaltante verificherd, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo
ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

14.Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi
'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma
cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né & possibile procedere al
relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). Il mancato
rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

15.Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione
Appaltante, si procedera ad una unica contabilita ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e
relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti 'ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai
lavori effettivamente eseguiti nell'ambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla
Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al
Certificato di Pagamento). La richiesta equivarra a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del
raggruppamento ed esimera la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione
appaltante vigilera sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

16.Ai sensi dell' art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Stazione Appaltante corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola
impresa, nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quest'ultimo caso
solo se la natura dell'appalto lo consenta).

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di
ultimazione delle opere, dovra essere emesso |'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia. La
computazione ed emissione dell'Uitimo Stato d’avanzamento segue le modalita previste per gli altri pagamenti in
acconto di cui al precedente articolo.

2. |l Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla compilazione del
conto finale corredato da tutti i documenti contabili previsti dalla normativa vigente, ed alla sua presentazione
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all'appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall'lmpresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione
da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario, eventuaimente
aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non pud iscrivere domande per oggetto o per
importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilita.

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, e
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato
di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

5. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dellultimo Stato
d'avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al pagamento in
acconto degli stati di avanzamento.

Art. 22 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n. 231/2002 come
rinnovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell'interpretazione di cui alla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio
2013 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e loro ss.mm.ii.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine previsto, per causa imputabile all Amministrazione,
sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine previsto di cui all.art.22, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 24 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., non sara possibile procedere alla
revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti
dall'appaltatore in qualita di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni del crediti del presente appalto, sara efficace e
opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al

} cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia
' bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud avvenire
esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto
d'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la pit ampia facolta di accettare o non accettare tale tipologia
di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto d'appalto, con questo stipulato.

Art. 26 — Contabilizzazione dei lavori a misura per eventuali varianti e relativi conguagli per la
formazione del nuovo prezzo a corpo nel caso in cui non fossero suppletive ma anche

sostitutive.
1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdofte variazioni, gueste devono essere preventivate a misura. Le

relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di

carattere tecnico. Nel caso in cui dette variazioni non siano suppletive ma sostitutive di categorie previste in
progetto, queste saranno valutate a conquaglio sommando ai lavori a corpo_di progetto le nuove categorie valutate

a_misura_e detraendo dai lavori a corpo di progetto le relative cateqorie sostituite valutate sempre a misura. ||
risultato della sottrazione portera alla formazione del nuovo prezzo “a corpo”.

10

e . ooa




Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli
atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 36, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a misura”.

Non sono_comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di_alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei
Lavori. Nel prezzo contrattuale di ogni singola lavorazione, se non diversamente disposto, si intende quindi sempre
compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera
specializzata, qualificata e comune, ogni opera prowvisionale necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli,
puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione accessoria e
magistero per dare completamente ultimata nel modo prescritto la prestazione principale cui il prezzo si riferisce,
restando altresi compensati tutti gli oneri ed obblighi derivanti, sommariamente indicati nel presente Capitolato,
ogni spesa generale nonché l'utile per I'Appaltatore, e cid anche quando non ne sia stata fatta esplicita
dichiarazione negli atti dell'appalto.
Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite, nei limiti indicati
dai disegni esecutivi del progetto, i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3,
comma 3, del presente capitolato speciale. In particolare gli scavi a sezione obbligata, il letto di sabbia, i rinterri, la
fondazione stradale ed il binder che saranno esequiti per la posa in opera delle tubazioni saranno tutti contabilizzati
delle ioni_di_scavo tipo rappresentate negli elaborati progettuali, a prescindere dalle larghezze e
rofondita misurate e solo nel caso in cui queste risultassero effettivamente maagiori di quelle di etto.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.
Nella valutazione del trasporto a rifiuto dei sedimenti rimossi non si terra conto degli effettivi chilometri percorsi e
pertanto il prezzo applicato restera fisso ed invariabile. A tal proposito l'impresa con la presentazione dell'offerta
dichiara di avere bene valutato l'incidenza del chilometraggio sul prezzo offerto.

Art. 26 bis — Contabilizzazione "a corpo" dei lavori di contratto.

1. La valutazione del lavoro a corpo sara effettuata per ciascuna sottocategoria di lavorazione indicata nelle
ultime pagine del presente capitolato sulla base delle percentuali di incidenza indicate.

2. In particolare la valutazione sara effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo; il corrispettivo per il lavoro a corpo depurato del ribasso d’asta offerto, resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita delle suddette sottocategorie, purche le forniture, gli scavi, i rinterri, la posa in opera e le
caratteristiche prestazionali siano conformi a quanto previsto negli elaborati grafici e/o descrittivi o in
appendice del presente Capitolato Speciale di Appalto o nel computo metrico estimativo per le parti non
riportate nei disegni, alle descrizioni delle lavorazioni contenute nell'Elenco Prezzi Unitari e nelle analisi prezzi
specifiche (voci PA1, PA2, PA3, PA4).

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso aggiuntivo pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o, se omessi in quest'ultimi, siano presenti nel computo metrico estimativo. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni, queste devono essere preventivate a misura.
Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione
di carattere tecnico. Nel caso in cui dette variazioni non siano suppletive ma sostitutive di categorie previste in
progetto. queste saranno valutate a conguaglio sommando ai_lavori a corpo di progetto le nuove categorie

valutate a misura e detraendo dai lavori a corpo di etto le relative ri tituite valutate sempre a
misura. |l risultato della sottrazione portera alla formglone del nuovgo_rggg_ﬁq_&_

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzu unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 36,
fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a misura”.

Art. 26 ter - Lavori in economia

i

La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata in caso di imprevisti e danni per cause di forza maggiore
secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa
stessa, con le modalita previste dal regolamento generale.

Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in
perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
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Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresi ogni spesa per carburante,
combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso
comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi,
la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per
il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai per i lavori
in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.

L'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei lavori le liste relative agli operai, mezzi
d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste
giornaliere, verranno predisposte dal Direttore dei lavori.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno
in alcun modo riconosciute.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri
di cui all'art.27 comma 5.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

Non saranno valutati né compensati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

Art. 28 - Cauzione provvisoria

E' richiesta una cauzione provvisoria pari ad una percentuale dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da
prestare al momento della partecipazione alla gara. Detta percentuale sara stabilita dal Responsabile del
Procedimento nel bando di gara appositamente pubblicato ai sensi delle norme vigenti.

Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva" a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.L. n.50/2016 e
ss.mm.ii., pari al 10 per cento dellimporto contrattuale. Al fine di salvaguardare ['interesse pubblico alla conclusione
del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.L. n.50/2016 e
ss.mm.ii.

. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione
appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3, D.L. n.50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento delliniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
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allistituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche
agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia é prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita
nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi,

7. L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso, salvo
diverse indicazioni del responsabile del procedimento. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui
massimale & pari ad euro 2.500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente articolo devono essere conformi agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti € previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

10.Per quanto non meglio precisato, si imanda all'art. 103 del D.L. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 30 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. L'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'l.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in
possesso dellimpresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o
perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi
propri o di terzi,

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte,
difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa & tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con |l
contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore all'importo contrattuale e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori
per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell'impresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici,

c) prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i
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coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 e sostituita da una
polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 31 - Variazione dei lavori

1.

Indipendentemente dalla natura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre relativamente
alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che percid I'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu
o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii..

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'esecutore se non & disposta dal
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento allintervenuta approvazione salvo il caso delle
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo al'esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori 0 dal Responsabile Unico de! Procedimento, comporta l'obbligo per I
esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere
compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Per tutto quanto riguarda eventuali perizie di variante che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, si
rinvia, sia per la loro ammissibilita sia per il loro contenuto, alle disposizioni in merito delle Leggi e dei Regolamenti
vigenti alla data della stipula del contratto di appalto.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

‘
2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede
alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri previsti dalla normativa
vigente.

Art. 33 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel

presente articolo.

Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, lindicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.I. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni

dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 — Piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante.
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. L'appaltatore puod presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pit proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, le proposte si intendono accolte.

. Qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e
tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 36 — Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione € comunque prima dellinizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi e tutta la documentazione di
legge prevista nel D.L. n.81/08 e s.m.i..

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

Art. 37 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste da legge.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57ICEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe allimpresa mandataria capogruppo. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 38 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. I'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio I'appalto
che non pud essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
L'appaltatore pud tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell'importo dell'appalto, le
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante
purché:

I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto,

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

all'atto dell'offerta I'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di

servizi e forniture che intende subappaltare;

I'appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.

50/2016.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle
condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Art. 39 — Responsabilita in materia di subappalto

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione di lavori subappaltati.
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Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di eseguibilita del subappalto.

L'esecutore & tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei fiussi finanziari" ed inoltre & tenuto a verificare I'assolvimento da parte
del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte
dell'Appaltatore e Subappaltatore.

Art. 40 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dellart. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenticasi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

Art. 41 — Controversie

1.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si applica il procedimento volto al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e pud essere reiterato per una
sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
I'importo di cui al comma 1.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento
stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che
sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o
del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia
all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui allart. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono devolute all'autorita

giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori,

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione

appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per

cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del

saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
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cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 43 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata elo posta

elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;,

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;,

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 81/08 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza.

. |l contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione.

. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e

mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali

materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato,

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

. Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 25,

comma 5-bis, della legge n. 109 del 1994 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto

dell'importo originario del contratto.
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Art. 44 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato
speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo |'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato
speciale.

Art. 45 - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
, successivi due mesi.
r 2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 46 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo |'ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.
Egli pud perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possi- ,
bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 1
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

> o b

| Art. 47 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, restando di esclusiva facolta dell'Ente Appaltante la concessione di pubblicita
ed i relativi proventi, su detti ponteggi, costruzioni provvisorie, armature e recinzioni; la pulizia, la manutenzione
del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; realizzazione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e
la costruzione di un adeguato edificio in muratura, con sufficiente numero di servizi igienici completi di vasi a
pavimento e relativi accessori e locali con acqua corrente completi di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena
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efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro; i servizi igienici saranno prowvisti di
canalizzazione, in tubi di grés o di cloruro di polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle pil vicine fogne
pubbliche; in assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse prefabbricate
di capacita sufficiente ed a norma con leggi e regolamenti; costruzione e/o I'affitto, la manutenzione e |'esercizio,
nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di idonei locali ad uso ufficio necessari per il personale
di direzione dei lavori ed assistenza, arredati e provvisti degli impianti e servizi adeguati alle necessita connesse
alla importanza ed all'entita dei lavori; gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona urbana a forte
intensita di traffico, comportanti anche I'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei
lavori che a tale circostanza consegue, tutte le indennita di cava e le spese per estrazioni e trasporto dei
materiali da impiegare per la realizzazione dell'opera nonché tutte le spese per la sistemazione finale di dette
cave nel rispetto della normativa vigente in materia; tutti gli oneri connessi con il trasporto e sistemazione a
discarica dei materiali di risulta, differenziato a seconda della classificazione dei rifiuti nel rispetto delle leggi
vigenti, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza, in discariche autorizzate da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore.

c) gli oneri necessari ad organizzare ed attrezzare il cantiere in modo da minimizzare le situazioni di disagio a terzi,
ivi compresi eventuali operai movieri del traffico ed impianti semaforici per organizzare il senso unico alternato
sulle strade interessate dai lavori, eventualmente anche negli orari notturni se necessario,

d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

e) l'assunzione in proprio di ogni responsabilita connessa all'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di
terzi, cosi da sollevare I'Ente Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;

f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

g) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; I'Appaltatore dovra corrispondere agli aventi titolo
tutte le indennita per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private,
eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entita, per l'impianto di
cantieri, per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc.;

i) linstallazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro
occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresi la fornitura di ogni materiale di consumo
necessario; le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa
che in discesa, il collocamento in sito od a pie' d'opera, adottando i necessari provvedimenti e cautele e
costituendo idonei siti di deposito all'interno del cantiere; il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di
deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere,
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera;
i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; i danni che fossero da chiunque causati ai materiali come
sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo,
dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite dall'Appaltatore che
da altre ditte o dall'Ente Appaltante.

j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante,
l'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e | consumi dipendenti dai predetti servizi, I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza,

m) I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura @ manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da
scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
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p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pili ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) sono a carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona urbana a forte intensita di
traffico, comportanti anche I'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che
a tale circostanza consegue.

u) la fornitura all'Ente Appaltante, alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla
richiesta del Direttore dei Lavori, di tutte le notizie statistiche relative all'appalto, nonché la fornitura di fotografie,
in due copie formato cm. 18x24, che illustrano I'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione, ed almeno
in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori,
nonché la fornitura, ad avvenuta ultimazione dei lavori, di n.20 fotografie in due copie formato cm. 18x24,
riproducenti l'insieme dei lavori ultimati. L'Ente Appaltante si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie
addebitandone il costo all'Appaltatore.

v) l'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione
Lavori, il cui approntamento deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per
l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti, curandone la conservazione piu
idonea a garantirne l'autenticita, fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante;

w) il rilievo dettagliato e la relativa restituzione grafica (planimetrie, profili e sezioni) di tutte le opere realizzate in
appalto che dovra essere consegnata entro 30gg. dall'ultimazione dei lavori all'Ente appaltante;

X) tutte le attivita connesse all'occupazione temporanea, all'asservimento ed all'espropriazione dei terreni
necessari all'esecuzione delle opere fino a completa definizione, con la sola esclusione della corresponsione
delle relative indennita ai proprietari e delle imposte e dei bolli da versare agli uffici competenti (oneri afferenti):
tra queste rientrano la redazione dei decreti di occupazione, dei verbali di consistenza e di immissione in
possesso, dei tipi di frazionamento catastali, il deposito di quest'ultimi allUTE, le procedure per la volturazione,
la predisposizione degli atti per gli avvisi ad opponendum, tutta 'assistenza tecnica necessaria per l'attivazione
delle procedure; a tal proposito I'lmpresa mettera a disposizione degli uffici competenti dell'Ente appaltante il
personale necessario ad effettuare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi per le comunicazioni ai
proprietari, le notifiche, etc.;

y) tutti gli oneri necessari per la costruzione delle necessarie piste di servizio, per l'accesso dei mezzi e per il
trasporto dei materiali;

z) la rimozione in deposito indicato dall'ente appaltante degli eventuali beni mobili, suppellettili, attrezzature e
mezzi agricoli e qualsiasi altro materiale presenti sulle aree da occupare e demaniali, la demolizione di eventuali
opere abusive presenti sulle aree da occupare o demaniali;

aa) l'aggottamento e ['allontanamento dal cantiere e dalle trincee di scavo di acque e liquami di qualsiasi natura e
provenienza che si dovessero manifestare durante i lavori di scavo e non di scavo, ivi comprese quelle di falda;

bb) il deposito del progetto esecutivo e dei calcoli statici delle strutture presso gli Uffici del Genio Civile ai sensi
della L.n.1086/74, L.n.64/74 e della L.R.n.9/83; a tal proposito I'impresa dovra curare tutti i relativi adempimenti
ed assumerne i relativi oneri quali i bolli ed i relativi versamenti,

cc)la rimozione e/o lo spostamento od il ripristino dei sottoservizi presenti nel sottosuolo o delle linee elettriche e
telefoniche aeree presenti ed interferenti con le opere da realizzare, ivi comprese le richieste di autorizzazione, i
grafici da allegare e ogni quant'altro necessario, quali eventuali polizze fidejussorie, versamenti, diritti, etc.;

dd) l'esecuzione di tutte le prove idrauliche di tenuta sulle tubazioni richieste dalla D.L., alla pressione massima di
esercizio prevista mediante manografi registratori, e delle eventuali prove di carico sulle strutture ritenute
necessarie o previste dalla normativa vigente;

ee) tutti gli oneri connessi all'esecuzione dei lavori sulle strade comunali, provinciali e statali (richieste di
autorizzazione agli scavi, elaborati grafici da allegare, versamenti di somme, polizze fidejussorie, etc.);

ff) tutti gli oneri connessi alla mappatura dei sottoservizi presenti nel sottosuolo delle strade interessate dai lavori,
che dovra essere effettuata prima dell'inizio degli scavi su ciascuna srirngo!a §tr;da;
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gg) la fornitura all'Ufficio Direzione Lavori del Consorzio di Bonifica di un computer portatile caratterizzato da
monitor di 16", processore 2,40 GHz, 4096 MB e memoria da 300 GB, con batteria agli ioni di litio che

garantisca almeno 5 ore di autonomia, per linserimento e la memorizzazione giornaliera delle _misurazioni
giornaliere effettuate in cantiere, delle fotografie scattate in cantiere e per la reqistrazione giornaliera dei dati
necessari alla tenuta del Giornale dei Lavori. Il computer dovra contenere con licenza il sequente software
aggiornato: AUTOCAD, Primus (ACCA), Microsoft Office (Word, Excel, etc.); nonché di una stampante-scanner
laser multifunzione a colori per fogli A3-A4;

hh) l'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, Provincia, ANAS, Rete Ferroviaria Italiana, SNAM, ENEL,
Telecom e altri eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere; entro quarantacinque giorni dalla data di consegna dei lavori, I'Appaltatore
dovra completare, a sua cura e spese, tutte le pratiche necessarie a definire con gli Enti pubblici o privati
proprietari dei sottoservizi noti, i costi dei lavori e le indennita da pagare, la durata dei lavori di spostamento ed
oftenere tutte le necessarie approvazioni, nei rapporti con gli Enti Terzi I'Appaltatore agira sempre in nome e per
conto della Committente; per i sottoservizi che dovessero emergere in fase esecutiva I'Appaltatore dovra
svolgere tutte le operazioni eventuali entro trenta giorni dalla data di accertamento dellinterferenza;
I'Appaltatore dovra svolgere tutte le attivita a suo carico, ed ottenere tutte le necessarie approvazioni ed
autorizzazioni nei tempi previsti € non avra diritto a maggior compensi né ad estensione dei tempi contrattuali
dovuti a ritardi da parte degli Enti proprietari; gli eventuali oneri da corrispondere agli_enti gestori per lo
spostamento di eventuali sottoservizi e condotte interferenti con le opere appaltate saranno a totale carico
dell'appaltatore;

3. L'Appaltatore, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, dichiara di aver valutato, singolarmente e
nel complesso, tutti gli oneri contrattualmente posti a suo carico, tenendone conto nell'offerta presentata ed
accettando, espressamente, che il corrispettivo contrattuale tutti li comprende e compensa nessuno escluso,
fatto salvo quanto diversamente ed esplicitamente disciplinato.

Art. 48 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle operazioni di verifica dellavanzamento dei lavori da parte della D.L., le quali possono
comungque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti,

b) a firmare i libretti, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la
firma di questi;

¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 49 — Custodia del cantiere
1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 50 — Cartello di cantiere
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un congruo numero di cartelli indicatori, con le dimensioni di

almeno cm 200 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque conformi alle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Art. 51 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali,
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b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
no altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavor: I

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme Sono comunque a carico

dell'appaltatore e trova applicazione |'articolo 8 del capitolato generale,

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono |.V.A. esclusa.

Art. 52 — Modalita di rimozione e gestione dei materiali da scavo, di dragaggio e di risulta dalle

1.

demolizioni.

Trova applicazione, senza eccezione alcuna, quanto disposto dalla normativa vigente, ed in particolare il d.lgs. n.
152/2006 (T.U. ambiente), le linee guida Arpac, etc., quanto riportato nell'Elenco Prezzi Unitari e nella Relazione
sulla gestione delle materie allegata al progetto esecutivo, secondo le modalita di esecuzione che all'uopo verranno
impartite dalla direzione lavori.

Art. 53 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

5 )
2.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito idoneo, a cura e spese dell'appaltatore,
intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali
previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 54 — Bonifica dagli ordigni bellici prima delle operazioni di sterro.

1.

a locali ione e la bonifica dell'area di cantiere, mediante ricerca superficiale, di eventuali ordigni i
& a totale carico ed onere dell'impresa. Essa sara eseguita da tecnici specializzati fino alle profondita necessarie
a raggiungere le quote di progetto con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con
trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante I'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per
tutta la superficie dell'area. Compreso I'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autoritd competenti, la sorveglianza, I'assistenza e quant'altro occorre per eseguire
l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, inclusi gli oneri per la documentazione e le
procedure presso il Genio Militare.
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APPENDICE AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE OPERE A VERDE

MODALITA® DI ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE

Estirpamento, scalzamento o abbattimento di alberi, arbusti, cespugli e siepi

1 lavori di abbattimento, estirpamento o scalzamento delle piante devono essere condotti in modo da evitare ogni danno agli
clementi da conservare, ¢ ogni inversione o miscuglio dei differenti strati del terreno. Se necessario, gli strati devono essere
ripristinati nel loro ordine naturale.

Apertura di buche e fosse per la messa a dimora delle piante | lavori per I'apertura di buche e fosse per la futura messa a
dimora delle piante sono effettuati dopo i movimenti di terra a carattere generale prima dell’eventuale apporto di terra vegetale.
Questi lavori riguardano: buche individuali per i soggetti isolati; buche e fosse per la messa a dimora di piante raggruppate.

Salvo diverse prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, le dimensioni delle buche dovranno essere le seguenti:

alberi adulti (con circonferenza del tronco di almeno 18, 20 cm) e conifere di almeno 3 m di altezza: I mx I mx | m;

giovani piante: 0.70 m x 0.70 m x 0.70 m;

arbusti: 0.50 m x 0.50 m x 0.50 m;

siepi continue: 0.50 mx 0.50 m x 1 m;

piantine forestali: 0.40 m x 0.40 m x 0.40 m;

piantine da fioritura: 0.30 m x 0.30 m x 0.30 m

I materiali impropri che appaiono nel corso delle lavorazioni sono eliminati attraverso la discarica. Se necessario le pareti ed il
fondo delle buche o fosse sono opportunamente spicconati perché le radici possano penetrare in un ambiente sufficientemente
morbido ed areato. Salvo diverse prescrizioni del capitolato speciale d’appalto le buche ¢ fosse potranno essere aperte
manualmente 0 meccanicamente € non dovranno restare aperte per un periodo superiore ad otto giomni.

Per lavori realizzati sul bordo delle strade aperte alla pubblica circolazione, la massima lunghezza delle fosse di piantagione aperte
non pud superare i 300 m continui ¢ i relativi lavori potranno interessare un solo lato della strada.

La terra scavata dovra essere accumulata allo scavo, tra questo e la sede stradale, e dovranno essere impiegati per segnalare i
lavori in corso cartelli e dispositivi di segnalazione regolamentari.

Apporto e messa in opera di terra vegetale ed altri materiali Ne corso dello spandimento della terra vegetale si avra cura di
frantumare le zolle per evitare la formazione di sacche di aria eccessive. | lavori devono essere interrotti in caso di intemperie.
Quando gli apporti sono realizzati in piu strati di materiale, ogni strato deve essere livellato e, se necessario, opportunamente
compattato prima dell’apporto dello strato seguente,

Gli apporti sono fatti con 'ausilio di mezzi meccanici che con il peso ed il passaggio non rischino di degradare il terreno gia
modellato con i movimenti di terra a carattere generale.

Livellamento della terra vegetale 1l livellamento finale della terra vegetale apportata consiste nelle seguenti operazioni:
spandimento dei mucchi di terra;

sistemazione provvisoria del profilo del terreno con una tolleranza di +/- 5 cm rispetto a quello previsto dal progetto, in modo che
il profilo stesso dopo il compattamento risulti uguale a quello di progetto.

Nel corso dello spandimento dei mucchi di terra ¢ prioritario non creare differenti gradi di compattazione del suolo, che
potrebbero in seguito provocare avvallamenti localizzati.

Nel corso dei lavori di sistemazione del profilo, il terreno pud essere solo moderatamente compattato ¢ quando si usano mezzi
meccanici essi devono essere tali da non provocare la costipazione profonda del suolo.

Correzioni e concimazioni L’apporto di correttivi ¢ di concimi ¢ realizzato conformemente alle regole di agronomia,
preferibilmente basando il dosaggio sulle analisi effettuate da laboratori specializzati. I materiali utilizzati e i dosaggi impiegati
devono essere tali da non danneggiare la vegetazione vicina.

Epoca di messa a dimora La messa a dimora non deve essere eseguita in periodo di gelate né in periodi in cui la terra ¢ imbibita
d’acqua in conseguenza di pioggia o del disgelo. Salvo diverse prescrizioni della D.L. la messa a dimora degli alberi si effettua tra
meta ottobre ¢ meta aprile .

Manutenzione Durante il periodo di garanzia sono a carico dell’impresa i seguenti lavori ed i relativi compensi si intendono
inclusi in quelli di piantagione:

I'irrigazione necessaria alla conservazione delle piante;

il raddrizzamento delle piante, tutori e protezioni;

il diserbo meccanico o chimico;

gli apporti di fertilizzanti.

Verbale di attecchimento Per le piantagioni si procede, al termine del periodo di garanzia, fissato dopo la prima ripresa
vegetativa, alla redazione di un verbale di attecchimento. | verbali sono redatti in contraddittorio tra I'impresa ed il D.L. e
stabiliscono quali piante siano da sostituire. Sotto riserva delle condizioni climatiche e salvo differenti indicazioni della D.L. la
sostituzione degli alberi ed arbusti avviene nel corso del primo mese della stagione utile per la messa a dimora che segue la
redazione del verbale.
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APPENDICE AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
NORME SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEI LAVORI

TABELLA CATEGORIE OMOGENEE DELL’APPALTO
INCIDENZE DEI SOTTOCORPI IN BASE ALLE QUALI
SARANNO CONTABILIZZATI 1 LAVORI

DEL CONTRATTO A CORPO DELL’ INTERVENTO

PREZZO A CORPO INTERVENTO (soggetto a ribasso d’asta): € 3.031.729.91

Tabella delle incidenze dei sottocorpi sul totale dell'intervento:

Demolizioni, rimozioni ¢ movimenti terra:
SOTTORORPO . SOCE os.asminnieies dbabedoms s sdusviias sassnasnsmsoias s uas i Ko s hads e 64.414%

Muri di sostegno e di recinzione:
SOTTOCORPO SO o.iiiiiiiitiieieeiei e et e ee et e s e et aaseass s aarane e e e enennansanaens 17,295%

Opere di sistemazione generale:
SUFTOCORPO: _SCT . cucvivasiviassersnsss ssas s irassnoms assaniakis NV en ¥ s sy Kas vss vpangsass 6,084%

Opera di scarico di emergenza:
S T ORI S A i o b S s s S S N S S R N s s 3,775%

Opera di sbocco dell'immissario secondario:
SOTTOCORPO: ST icuisnsmasvssssmavsnmisiresaonsssaereinesvsssenbsss sany ssaoqsssssvars ecanssnysssorss 2,593%

Opera di sbocco dell'immissario primario:
SOTTOCORPO, SO8.u i ciiiaiins s it i aie dad s n S avas S s s i S b SRawnvasaiiaemn 5,839%
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( | CARTELLO DI CANTIERE |
STAZIONE APPALTANTE

Finanziamento:

LAVORI DI

Progetto esecutivo approvato con Deliberazione n. del
Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo ¢ direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore della sicurezza per la
progettazione:
Coordinatore  della sicurezza per
I’esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:] Notifica preliminare in data: | ]

Responsabile del Procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: (Euro )
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: (Euro )
ONERI PER LA SICUREZZA: (Euro )
IMPORTO DEL CONTRATTO: (Euro )

Gara in data , offerta di Lire pari al ribasso del %

Impresa esecutrice:
con sede

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: _per i layori di Imparto lavori subappaltati
categoria descrizione In Lire In Euro

Intervento finanziato con
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio tecnico
telefono: fax: http: // www . Jdt  E-mail: @ it

11 sopra riportato cartello di cantiere & puramente indicativo e potra essere modificato dalla Direzione Lavori,
anche sulla base delle indicazioni che saranno comunicate dal Ministero finanziatore dell'intervento.
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