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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE

___ “COMPRENSORIO DEL SARNO”

BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO

CONTRATTO DI APPALTO

Per l'esecuzione dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di

assorbimento Valesana in loc. Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio

| (SA)".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giormo del mese di

, nella sede del Consorzio di Bonifica Integrale

Comprensorio Sarno in Nocera Inferiore (SA), Via Atzori, 1,

TRA

Il ~nato a il

, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome e per conto e nell'interesse del Consorzio di Bonifica Integrale -

“Comprensorio del Sarno, Bacini del Sarno, dei torrenti Vesuviani e dell’Irno”,

codice fiscale [810101019141510161513), che rappresenta nella sua

qualita di Commissario Straordinario del Consorzio, di seguito nel presente

atto denominato “Stazione appaltante”;

= B E

Il ______nato a

il , in qualita di Amministratore Unico e

Direttore Tecnico della Societa “ “ con sede in
alla via - codice

fiscale [ 1111111111} di seguito nel presente atto denominato




semplicemente “Appaltatore”;

| comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io sono

personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

Che con delibera n. in data , esecutiva, e stato approvato

il progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di

assorbimento Valesana in_loc. Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio

(SA)", per un importo dei lavori da appaltare di Euro

, di cui di Euro

oggetto dell’offerta ed Euro _per oneri costi per la

sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) gia predeterminati dalla Stazione

appaltante e non oggetto dell’offerta.

Che con deliberan. ___ in data _, sono stati aggiudicati

definitivamente i lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di

assorbimento Valesana in_loc. Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio

(SA)"  all'impresa con sede in

; con il ribasso del

sull'importo a base di gara, per un importo pari ad

€ esclusi oneri per la sicurezza pari a €
oltre Iva;
TUTTO CIO’ FREMESSO

Le parti convengono stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI




Art. 1 - Oggetto del contratto

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva,

alcuna, 'appalto dei lavori citati in premessa. L’ Appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti aj

_| questo allegati o da questo richiamati. _

Art. 2 - Capitolato speciale d’appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto e dall'elenco

prezzi unitari, integranti il progetto, nonché delle previsioni descritte nelle

relazioni e nelle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale le quantita riportate nel computo metrico estimativo allegato al

progetto.
Art. 3 - Ammontare del contratto B
1. L'importo contrattuale ammonta ad € (Euro
) di cui:
€ _per lavori veri e propri soggetti a ribasso dasta;
€ _per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta;

L’importo contrattuale ¢ al netto dell'IVA ed @ fatta salva la liquidazione

finale.

Il contratto & stipulato «a corpo» ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e




sm.i; per la parte di lavori « corpo» l'importo complessivo dei relativi

lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna|

delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul

valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori, e purché le

forniture e le caratteristiche tecniche e prestazionali dell’'opera siano

conformi_al capitolato speciale di appalto, all'elenco prezzi unitari, alle

relazioni ed agli elaborati grafici e descrittivi progettuali.

Il prezzo come determinato dall’offerta complessiva dell’ Appaltatore, resta

fisso ed invariabile, senza che alcuna verifica, sulla misura o sul valore

attribuito alla quantita di detti lavori, possa essere invocata dall’ Appaltatore.

Art. 4 - Domicilio, rappresentanza dell’ Appaltatore, direzione del cantiere.

d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 1"Appaltatore ha eletto

domicilio nel Comune di ,  all'indirizzo

Ai sensi dell'articolo n.3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i

| pagamenti a favore dell’ Appaltatore saranno effettuati mediante accredito su

conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche

ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto

“w

”, @ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto a saldo, per conto dell’Appaltatore, il signor

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se I’ Appaltatore che

non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con




e deposito presso la Stazione appaltante, a

rappresentanza, per atto pubblico

persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle

‘attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’ Appaltatore rimane responsabile dell’'operato del suo rappresentante.

L’ Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante puo esigere|

il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa

motivata comunicazione.

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, &

sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 - Termini per l'inizio e ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente

stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori & fissato in giorni 730

lavori.

Art. 6 - Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per I'esecuzione delle opere, per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nellultimazione dei lavori o per

le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori e applicata una

penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale,

corrispondente a Euro ( )s
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La penale, con I'applicazione della stesa aliquota di cui al comma 1 e con le

modalita previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche

in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un

verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate

nell’apposito programma dei lavori, in _proporzione ai lavori non ancora

eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% pena

la facolta, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno

dell’ Appaltatore.

Art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori, ai

sensi delle norme vigenti seguenti al Codice Appalti di cui al D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i., nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal

suddetto Codice Appalti.

La sospensione dei lavori permane a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per

iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda quanto necessario alla

ripresa dell’ Appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva

all'atto della ripresa dei lavori qualora I’Appaltatore intenda far valere

l'illegittima maggiore durata della sospensione.




Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero un mese

complessivo, I’Appaltatore puo chiedere lo scioglimento del contratto senza

indennita; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento,|

I’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

| prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni caso, per la

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore

alcun compenso e indennizzo.

Per la sospensione parziale dei lavori si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'art.

24 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000; essa

determina altresi i differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di

giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra

ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e

l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il

programma esecutivo dei lavori redatto dall'mpresa ai sensi del Capitolato

Speciale di Appalto.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d"appalto come

degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo

ad eccezione del comma 4.

Art. 8 - Oneri a carico dell’Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Aooaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato

Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n. 145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico




dell’ Appaltatore, le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;

_| b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per

la direzione dei lavori;

¢) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I"abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o

all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le

norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con indicazione specifica

delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli

altri soggetti operanti nel cantiere.




5. L’ Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’ Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’ Appaltatore

e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26.

Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata “a corpo” in conformita alle

disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria

omogenea di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la quota

percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,

rilevata dall’apposita tabella delle categorie riportata in appendice al

Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie

categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni

autonome del Direttore dei lavori, che pud controllare I'attendibilita

attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo

metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

vincolanti. 11 corrispettivo & determinato applicando la percentuale della

quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e

rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.




4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale

prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di

gara.

_Art. 10 - Invariabilita del corrispettivo.

1. Non & presta alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.

1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 11 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice degli Appalti

vigente le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base

di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi

prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento previsto in Capitolato

Speciale di Appalto ed in ogni caso seguendo i criteri all'uopo in esso

stabiliti.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina

nomativa vigente al momento della approvazione del progetto esecutivo.

1. Eventuale anticipazione & soggetta alle norme vigenti in materia di OO.PP.

2. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di

stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a euro

500.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 7, comma 2, del

Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000.

3. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 giorni,




per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, |’Appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla

redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento a saldo verra effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la

redazione del conto finale.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per

dall’emissione del certificato di collaudo.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2,

del Codice Civile.

Art. 13 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’ Appaltatore a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 e s.m.i. e della Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui

Contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011. Ai sensi e per gli effetti di tale

normativa, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico.

L’ Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi

identificativi del conto corrente bancario o postale accesi presso banche o

presso Poste italiane S.p.A appositamente dedicati alle commesse pubbliche,

nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui

predetti conti. Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente Appaltante

entro 7 giorni dall’accensione del/i c¢/c dedicato/i o dalla loro primal

utilizzazione in operazioni finanziari relative a commesse pubbliche. Le
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medesime _prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postalii
il

preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso

commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei

suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della

prefettura-ufficio territoriale del governo competente, della sanzione

prevista dall’art. 6, comma 4, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

trasmessi.

2. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto & risolto di diritto (art.

1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni riguardanti il

contratto medesimo, non vengano eseguite in conformita a quanto stabilito

dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

3. L' Appaltatore assume 1'obbligo di effettuare tutte le operazioni finanziarie

relative all’incarico con strumenti di incasso o di pagamento idonei a

consentirne la piena tracciabilita registrati sul conto corrente dedicato alla

identificativo della gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)

| precedentemente indicati.

4. L’ Appaltatore si obbliga altresi ad effettuare le operazioni di cui ai commi

2 e 3 dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. con le modalita ivi

previste.

5. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo

codice IBAN, nonché del codice identificativo della gara (CIG) e del codice

unico di progetto (CUP) relativi al presente appalto.
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6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico

_bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG

ed il codice unico di progetto (CUP).

7. L' Appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di

nullita assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti

della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all’art. dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e

s.m.i.. 'Espressione “filiera delle imprese” si intende riferita ai subappalti

come definiti dall’art. 118, comma 11, del Codice dei Contratti, nonché ai

subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del presente

appalto. In particolare I’ Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con

privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi, le seguenti clausole:

“Art. (...) (Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari)

(...), nell'ambito del contratto sottoscritto con I’Ente (...), identificato con il

CIG n. (...) / CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

b) L'impresa (...),in qualita di subAppaltatore/subcontraente dell'Impresa

(...), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (...) della notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

c¢) L'impresa (...), in qualita di subAppaltatore/subcontraente dell'Impresa

(...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (...).
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8. L’ Amministratore verifica i contratti sottoscritti tra I’ Affidatario dei lavori,

sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. dell’art. 3, comma 9,

_della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, ove ne riscontri la mancanza

rileva la radicale nullita dal contratto.

9. L' Appaltatore, il subAppaltatore o il subcontraente, che abbiano notizie

dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di

tracciabilita finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla)

Nocera Inferiore (SA).

10. Per quanto riguarda la cessione di credito , disciplinata al successivo art.

29, ai sensi della Determinazione dell’ Autorita n. 4 del 7 luglio 2011, anche i

pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti

correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita di applica pertanto anche ai

movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Stazione appaltante

e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente

| dedicato.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese, sempre ai

sensi Determinazione dell’Autorita n. 4 del 7 luglio 2011, ciascun

componente del raggruppamento & tenuto ad osservare, in proprio o neiJ

rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge

136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi

tracciati tra Stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la

Mandataria capogruppo dovra rispettare nei pagamenti effettuati verso le




Mandanti le clausole di tracciabilita che andranno, altresi, inserite nel

contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai

dei contratti.

Art. 14 - Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o di titoli di,

spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale

d’appalto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella

misura e con le modalita ed i termini previsti dalle norme vigenti in materia

di OO.PP. all'epoca dell'approvazione del progetto esecutivo.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I’'ammontare delle rate di!

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente il certificato o il titolo di

spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I’ Appaltatore ha

facolta di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa

costituzione in mora della Stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla

medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di

risoluzione del contratto.

Art. 15 - Regolare esecuzione e collaudi, gratuita manutenzione.

1. 1l certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di|

approvazione non sia intervenuto entro i due mesi successivi. Qualora lll

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione,

questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
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2. L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui

| al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato

ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla

sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio

di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni

equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconducibili, purché

denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o

certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla data di sua

emissione, assuma carattere definitivo.

5. L' Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto

fino all’approvazione, esplicita o tacita degli atti di collaudo; resta nella

facolta della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o

di tutte le opere ultimate.

Art. 16 - Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senzaj

necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei

lavori;
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d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in maniera tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi del D.Lgs. 81/2008;

i) perdita da parte dell’ Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,

quali fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

k) inadempienze di cui al comma 2 dell’ articolo 13 del presente contratto;

2. L’ Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 17 - Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo,

il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione

riservata del direttore dei lavori e, costituito, del collaudatore e, sentito

I’Appaltatore, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle

riserve, motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione appaltante

delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’ Appaltatore cessa

la materia del contendere.
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3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al

comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell’articolo 241 del

D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e i.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

__ assistenza.

1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi,

termini e misura di cui alle norme vigenti.

2. L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell’ Appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. L' Appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, qualora I’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici

giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la




legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai|

lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il

~

relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del

contratto.

Art. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L' Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del quale si assume ogni onere e obbligo

(11);

¢) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza di cui alla precedente lettera b).

2. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli

| aggiornamenti alla_documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del carattere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

Art. 20 - Adempimenti in materia di antimafia.

1. Ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione

al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenﬁl

all’assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 67 del]

Dlgs. 6 settembre 2011, n. _, in base alla certificazione - recante la dicitura
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antimafia - rilasciata in data al numero da  ai sensi del D.Lgs. 6

settembre 2011, n. 159.

Art. 21 - Subappalto.

1. 11 contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto delle norme

vigenti, i lavori che I’ Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora 'aggiudicatario abbia

dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in

sede di offerta, i lavori da subappaltare)

4. Non ¢ ammesso il subappalto non autorizzato.

Art. 22 - Garanzia fideiussoria.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia

redatta in data _ dalla compagnia

Assicurazioni agenzia di

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

contratto.

all’emissione del certificato di

Art. 23 - Responsabilita verso terzi e assicurazione.
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| 1. L’ Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa,

attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo.

| 2. L’ Appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di cui al

‘comma 1, nell’esecuzione dei lavori, con validita dal al ,
con polizza n° in data rilasciata dalla =
Assicurazioni S.p.A. agenzia di per un massimale di Euro

per danni a terzi, nell’esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con

polizza numero in data rilasciata dalla societa/istituto

agenzia/filialedi  per un massimale di Euro

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

~ Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati

agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:

« il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

| = il capitolato speciale d’appalto;

= gli elaborati grafici progettuali e le relative relazioni descrittive;

» 'elenco dei prezzi unitari, i costi unitari della manodopera, i costi unitari

della sicurezza;

= il cronoprogramma;
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» i piani di sicurezza previsti dall’articolo 19 del presente contratto.

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

successive modifiche e integrazioni, i successivi relativi regolamenti

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n.50/2016 e

approvati con DD.MM., nonché il capitolato generale OO.PP. approvato con

‘D.M. 19 aprile 2000, n.145.

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’ Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

_esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul lavoro aggiunto, per cui si richiedono la

registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo n. 40 del D.P.R. 26 aprile

1986, n. 131. L'imposta sul lavoro aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico

della Stazione appaltante.

La presente convenzione viene redatta in n. 3 (tre) copie originali, di cui una

per ciascuna parte contraente e la terza per I’Agenzia delle Entrate di Pagani.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Resp. Procedimento La Societa

dott. ing. Luigi Daniele Il Legale Rappresentante

Il Commissario Straozdinario
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